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Opførelse af private boliger i Tingbjerg

Ommærkning til ungdoms- og ældreboliger (inkl. genhusning)
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Intern status 

og drøftelse

Lokalplanproces Tingbjerg

Ruten (Lille Torv og Store Torv): Planlægning og opførelse 

2015

Opførelse af private boliger i Tingbjerg og Bystævneparken
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Lokalplanproces Bystævneparken

Fysiske helhedsplaner / renoveringer
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Etape 1

Etape 2

Analyser og tests
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Tingbjerg-Husum 

Byudviklingsstrategi 

vedtaget (KK, fsb og SAB)

Udviklingsplan 

indsendes1. juni

Tingbjerg Byudviklingsplan 

vedtaget (fsb, SAB og NREP)

Intern status 

og drøftelse 

Evaluering og evt. tilpasning på 

baggrund af lokalplan og analyser

Evaluering og evt. tilpasning på 

baggrund af 1. etape

SAB 1 / fsb I Planlægning SAB II og III / fsb II: Udførelse

Afslutnings-

evaluering


