

Processtøtte, modning og evaluering

Under initiativet *Modning af indsats for inklusion af børn og unge med handicap i fritidsfællesskaber*

Processtøtte

Lokalt telefonmøde med projektleder

Der afholdes telefonmøde med projektleder. Formålet er at etablere en indledende kontakt til kommunen samt at lave aftaler om de kommende aktiviteter.

Hvor: Lokalt (pr. telefon)

Hvornår: Møde af en halv til en times varighed i december 2022

Med hvem: Projektleder

Lokalt opstartsmøde

Der afholdes lokale (virtuelle) opstartsmøder med ansvarlig chef/projektejer, projektleder samt øvrige relevante ledere og praktikere i kommunen. Formålet er at give en indføring i modnings- og processtøtteforløbs aktiviteter.

Hvor: Lokalt (evt. virtuelt)

Hvornår: Møde af to timers varighed i januar eller februar 2023

Med hvem: Ansvarlig chef/projektejer, projektleder samt relevante ledere og praktikere i kommunen.

Tværgående kick off workshop

Der afholdes en tværgående kick off workshop med kommunernes projektmedarbejdere samt hvis muligt samarbejdspartnere fra lokale frivillige foreninger og organisationer. Formålet er at få projektkommunerne til at møde hinanden, at præsentere projektet inkl. evaluerings-, modnings- og processtøtteaktiviteter, at introducere indsatsen samt at få kommunerne til at præsentere deres lokale projekter for hinanden.

Hvor: Tværkommunalt (Odense)

Hvornår: En hel dag i marts 2023

Med hvem: Projektleder og praktikere i kommunens projekt samt hvis muligt samarbejdspartnere fra lokale frivillige foreninger og organisationer

Lokal planlægningsworkshop

Der afholdes en lokal planlægningsworkshop med kommunens projektmedarbejdere og samarbejdspartnere fra lokale frivillige foreninger og organisationer. Formålet er at understøtte kommunens arbejde med planlægge det lokale implementeringsarbejde, herunder at udpege udviklingspunkter og planlægge prøvehandling.

Hvor: Lokalt

Hvornår: En hel dag i april eller maj 2023

Med hvem: Projektleder og 1-2 praktikere i kommunens projekt samt samarbejdspartnere fra lokale frivillige foreninger og organisationer

Tværgående kompetenceudvikling

Der tilbydes kompetenceudvikling til praktikerne i kommunens projekt samt deres samarbejdspartnere fra lokale frivillige foreninger og organisationer. Kompetenceudviklingsaktiviteterne gennemføres på tværs af kommuner. Kommunerne har mulighed for at invitere deres lokale samarbejdspartnere til at deltage.

Formålet er dels at give kommunerne (og deres samarbejdspartnere) en indføring i indsatsens kerneelementer samt relaterede temaer, dels at skabe et afsæt for faglig vidensdeling på tværs af kommuner og foreninger/organisationer.

Hvor: Tværkommunalt (Odense)

Hvornår: To hele dage i maj eller juni 2023

Med hvem: Praktikere i kommunens projekt og evt. projektleder samt hvis muligt samarbejdspartnere fra lokale frivillige foreninger og organisationer

Lokal workshop

Der afholdes en lokal workshop med deltagelse af repræsentanter fra relevante forvaltninger og fagområder i kommunen (kultur- og fritidsområdet, socialområdet, skole-/ PPR-området og sundhedsområdet m.fl.) samt samarbejdspartnere fra lokale frivillige foreninger og organisationer og evt. forældrerepræsentanter. Formålet er at skabe mulighed for opbygning af gensidigt kendskab og et fælles børne- og handicapsyn samt for fælles vidensopbygning.

Hvor: Lokalt

Hvornår: En hel dag i september eller oktober 2023

Med hvem: Projektleder, praktikere i kommunens projekt, en til to medarbejdere fra relevante forvaltninger og fagområder i kommunen samt samarbejdspartnere fra lokale frivillige foreninger og organisationer og evt. forældrerepræsentanter

Tværgående opfølgingsworkshops inkl. kompetenceudvikling

Der afholdes opfølgingsworkshops på tværs af kommunerne og deres samarbejdspartnere fra lokale frivillige foreninger og organisationer to gange i løbet af projektperioden. Formålet er at give kommunerne mulighed for at udveksle erfaringer omkring arbejdet med indsatsen samt at tilbyde opfølgende kompetenceudvikling og faglig sparring ved behov.

Hvor: Tværkommunalt (Odense)

Hvornår: En hel dag i maj 2024 og i januar 2025

Med hvem: Projektleder og praktikere i kommunens projekt samt hvis muligt samarbejdspartnere fra lokale frivillige foreninger og organisationer

Afslutningsworkshop

Der afholdes en tværkommunal afslutningsworkshop i slutningen af projektperioden. Formålet er at præsentere evalueringens resultater (i det omfang de foreligger på dette tidspunkt) samt at understøtte kommunernes arbejde med at forankre indsatsen i den kommunale drift efter projektets afslutning.

Hvor: Tværkommunalt (Odense)

Hvornår: En hel dag i oktober 2025

Med hvem: Projektleder og praktikere i kommunens projekt samt hvis muligt samarbejdspartnere fra lokale frivillige foreninger og organisationer

Tværgående projektledernetværk

Der etableres et tværgående projektledernetværk, hvor kommunernes projektledere kan udveksle erfaringer og modtage rådgivning vedr. projektledelse af de lokale projekter. Formålet er at understøtte kommunernes implementeringsarbejde samt at tilbyde et rum for sparring omkring arbejdet med indsatsen.

Hvor: Tværkommunalt (virtuelt)

Hvornår: Et møde (af en times varighed) om måneden igennem hele projektperioden (marts 2023 – oktober 2025)

Med hvem: Projektleder

Modning og evaluering

Modningsaktiviteterne er tilrettelagt med afsæt i, at kommunerne i forandringsfasen afprøver tre versioner af indsatsen – henholdsvis version 1,0; 2,0 og 3,0. På baggrund af den første afprøvningsrunde, hvor version 1,0 afprøves, justeres indsatsen til en version 2,0, som afprøves i anden afprøvningsrunde osv. Der er afsat tre måneder til første afprøvningsrunde og ca. et år til de to efterfølgende afprøvningsrunder.

I første afprøvningsrunde sættes der særligt fokus på samarbejde på tværs af kommunale forvaltninger og mellem kommune og lokale frivillige foreninger og organisationer, da dette er en afgørende forudsætning for, at der kan arbejdes med indsatsens øvrige kerneelementer.

I de to efterfølgende afprøvningsrunder sættes der fokus på den samlede indsats.

Lokale erfaringsworkshops

Der afholdes lokale erfaringsworkshops i kommunerne to gange i løbet af projektperioden. Første erfaringsopsamling relaterer sig til første og anden afprøvningsrunde, hvor kommunerne arbejder med indsatsens version 1,0 og 2,0, mens anden erfaringsopsamling relaterer sig til tredje afprøvningsrunde, hvor kommunerne arbejder med version 3,0.

Formålet er at indsamle viden om kommunernes lokale erfaringer med at implementere indsatsen - herunder viden om, hvordan lokale forhold spiller ind på implementeringsarbejdet – som kan danne afsæt for tilpasning af indsatsbeskrivelsen.

Hvor: Lokalt (evt. virtuelt)

Hvornår: En hel dag i februar eller marts 2024 og i april eller maj 2025

Med hvem: Projektleder og praktikere i kommunens projekt samt samarbejdspartnere fra lokale frivillige foreninger og organisationer

Tværkommunal modningsworkshop

Der afholdes fire tværkommunale modningsworkshops i forbindelse med hver afprøvningsrunde. Formålet er at sikre en tværgående opsamling af erfaringer og viden, der kan danne afsæt for tilpasning af indsatsbeskrivelsen og af indsatsens forandringsteori.

Første modningsworkshop sætter særligt fokus på samarbejdet internt i kommunerne og mellem kommunerne og de lokale frivillige foreninger og organisationer. De øvrige workshops sætter fokus på den samlede indsats.

Det forventes, at der som minimum deltager tre medarbejdere fra kommunerne og én medarbejder/frivillig fra hver af de lokale foreninger/organisationer.

Hvor: Tværkommunalt (Odense)

Hvornår: En hel dag i 1. kvartal 2023, 4. kvartal 2023, 1. kvartal 2025 og 3. kvartal 2025

Med hvem: Projektleder og praktikere i kommunens projekt samt hvis muligt samarbejdspartnere fra lokale frivillige foreninger og organisationer

Videointerview og dokumentation

Som en del af evalueringen gennemfører evaluator en række videointerview med medarbejdere i kommunerne og medarbejdere/frivillige fra de lokale foreninger/organisationer. Der indsamles desuden løbende dokumentation vedr. bl.a. implementering af indsatsen, opsporing og rekruttering og forløb med indsatsen.

Hvor: Lokalt (virtuelt)

Hvornår: Løbende igennem hele projektperioden. Den forventede tidsforbrug vil være:

For kommuner: i alt ca. 210 timer

For lokale frivillige foreninger/organisationer: i alt ca. 125 timer