

Organisering ml. boligorg. og Københavns Kommune

Programgruppe



Makroperspektiv på projektet, beslutninger om væsentlige ændringer ift. vision og strategi



Deltagere:

- Adm. direktør, KAB
- Adm. direktør, fsb
- Direktørniveau: ØKF og TMF
- Chefniveau: SUF, BUF, SOF



Halvårligt



Styregruppe



Beslutninger vedr. tværgående opgaver ml. boligorg. og KK



Deltagere:

- Kundechef, KAB
- Direktør, fsb
- Chefniveau: ØKF, TMF, BUF, SUF (SOF)
- Sekretariatsgruppe



Hver 2. mdr.

Sekretariatsgruppe



Planlægning og udførelse af projekt



Deltagere:

- Byplanlægger, fsb
- Bystrategisk konsulent, KAB
- Byplanlægger, ØKF
- Projektleder, TMF



Hver uge

Arb. gruppe om institutioner



Deltagere:

- Projektgruppe fsb / KAB / NREP
- Københavns Kommune: ØKF / TMF / BUF
- Rådgivere

Udviklingsplan 40 pct.



Deltagere:

- Sekretariatsgruppen

Arb. gruppe om kommunikation



Deltagere:

- Bystrategisk konsulent, KAB
- Komm.medarbejder, boligsoc. hhp.
- Komm.medarbejder Kulturhuset